

长治市发展和改革委员会文件

长发改审发〔2023〕2号

长治市发展和改革委员会 关于长治市第二人民医院 PCR 实验室能力 提升及检查检验区整合改造项目 可行性研究报告的批复

长治市卫生健康委员会：

你委《关于对长治市第二人民医院 PCR 实验室能力提升及检查检验区整合改造项目可研报告进行批复的请示》（长卫规财字〔2022〕44号）收悉。

根据2022年11月6日长治市人民政府办公室会议纪要精神（〔2022〕65次），结合山西华咨城乡发展规划设计有限公司出具的评估报告，我委原则同意山西易闻天下项目管理咨询有限公司编制的《长治市第二人民医院 PCR 实验室能力提升及

检查检验区整合改造项目可行性研究报告》。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：长治市第二人民医院 PCR 实验室能力提升及检查检验区整合改造项目。

二、项目代码：2212-140400-89-05-293096。

三、建设地点：长治市第二人民医院。

四、建设规模及主要内容：主要包括两部分：一是检查检验区进行整合改造，改造面积 3768 m²，其中：医技楼西外侧新建钢结构连廊 319 m²；医技楼二层 PCR 实验室改造 1934 m²；医技楼三层肠胃镜室改造 520 m²；医技楼四层中心实验室改造 260 m²；住院楼一层东侧改造 735 m²。二是 PCR 实验室设备购置，包括 PCR 扩增仪 7 台、核酸提取仪 2 台、全自动分析系统 2 台、N96 全自动移液平台 2 台、生物安全柜 3 台、高压灭菌锅 2 台。

五、投资估算及资金来源：

项目总投资 2001.84 万元，其中建安工程费 1348.08 万元，设备费 361.00 万元，其它费用 144.48 万元，基本预备费 148.28 万元。资金来源主要为申请上级资金、市级财政资金及自筹资金等多渠道筹措。

六、建设工期：8 个月。

七、项目主要支撑文件：《长治市人民政府办公室会议纪要》（〔2022〕65 次）、《长治市财政局关于市第二人民医院 PCR

实验室能力提升及检查检验区整合改造项目资金承诺函》（长财社函〔2022〕11号）。

八、根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令第44号）等文件要求，该项目年综合能源消费量不满1000吨标煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，不再单独进行节能审查。

九、项目建设应严格执行《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规规定，招标事项遵照本文附件规定执行。

十、长治市第二人民医院作为项目建设主体。按照《长治市政府投资管理办法》规定，该项目主要对部分楼层进行改造且建设内容单一，可不报批初步设计。请据此办理相关手续，手续齐全后方可开工建设。项目建设全过程要严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程建设监理制、工程合同管理等法律法规。严格控制投资规模，不得擅自提高建设标准。项目执行唯一代码制度，项目单位应当通过投资项目在线审批监管平台如实报送项目施工进度。

附件：长治市建设项目招标方案和不招标申请核准表

长治市发展和改革委员会

2023年1月5日

（此文予以公开）

附件

长治市建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号：2023-2 号

项目名称	长治市第二人民医院 PCR 实验室能力提升及检查检验区整合改造项目			建设单位	长治市第二人民医院		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	委托 招标	自行 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	----	----	----	----	----	----	----
设计	----	----	----	----	----	----	核准
建安工程	核准	----	核准	----	核准	----	----
监理	----	----	----	----	----	----	核准
设备	核准	----	核准	----	核准	----	----
招标公告发布及中标候选人公示媒介				山西招投标网(www.sxbid.com.cn)			
核准意见： 一、该项目为关系社会公共利益、公众安全并使用国有资金投资的公用事业项目，按有关规定，合同估算额达到强制招标规模标准的建设内容必须进行招标； 二、同意建设单位提出的设计、监理不采用招标方式，建安工程、设备全部委托公开招标的申请； 三、建设单位应委托具备资质的招标代理机构进行招标； 四、该项目招标公告必须在山西招投标网发布(www.sxbid.com.cn)，中标候选人结果也必须在该网站公示； 五、该项目应在山西省评标专家库(或长治网络终端)随机抽取评标专家； 六、建设单位和委托的招标代理机构应严格按核准意见进行招标。 长治市发展和改革委员会（章）							

