

长治市发展和改革委员会文件

长发改审发〔2024〕25号

长治市发展和改革委员会 关于长治市主城区道路品质提升及排水管网 改造工程可行性研究报告的批复

长治市住房和城乡建设局：

你单位《关于报审长治市主城区道路品质提升及排水管网改造工程可行性研究报告的函》（长建函字〔2024〕30号）及相关附件收悉。根据《长治市人民政府办公室关于印发长治市2024年重点工程项目名单的通知》（长政办发〔2024〕4号），以及北京容大博通咨询有限责任公司的评估报告、专家组审查意见，经研究，现将有关事项批复如下：

一、原则同意由长治市询达利工程咨询有限公司编制的项目可行性研究报告。

二、项目名称：长治市主城区道路品质提升及排水管网改造工程

三、项目编码：2403-140400-89-05-740116

四、项目建设地点：长治市潞州区。

五、项目性质：改建。

六、建设规模及主要内容：

长治市主城区道路品质提升及排水管网改造工程包括 8 条道路：

1、东大街：城隍庙前行车道维修面积约 945 平方米；便道维修面积约 2028 平方米。

2、西环路：行车道维修面积约 1583.54 平方米，侧石维修约 385 米。

3、长兴路：便道维修面积约 8361 平方米。

4、旧五一路：非机动车道维修改造面积约 8087.19 平方米，人行便道改造面积约 6065.59 平方米，侧石改造长度约 2576.34 米。

5、惠丰街：非机动车道维修改造面积约 1704.132 平方米，便道维修改造面积约 979.88 平方米，侧石更换 740.153 米，维修改造范围内的各类检查井井室并更换雨水平篦 20 套。

6、牛家圪道：行车道维修改造面积约 1744.2 平方米，维修改造便道约 1695 平方米，维修侧石 346.1 米，新做 D800 雨水管道 178 米，维修各类检查井井室及更换雨水井篦 47 套。

7、太行公园南大门通道：维修路面面积约 2465.7 平方米，维修便道面积约 1119 平方米，侧石改造长度约 311.1 米。

8、寺巷：行车道维修改造面积约 3815.73 平方米，人行道维修改造面积约 3637.02 平方米，侧石维修长度约 727.404 米，新做 D800 雨水管道 363 米，维修各类检查井井室并更换原有雨水井篦 75 套。

七、投资估算及资金来源：

总投资 1489.87 万元，其中：工程费用 1204.75 万元，工程建设其它费用 174.76 万元，基本预备费 110.36 万元。资金来源为长治市财政资金。

八、建设期：5 个月。

九、项目主要支撑文件：《长治市人民政府办公室关于印发长治市 2024 年重点工程项目名单的通知》（（2024）4 号），长治市项目建设攻坚行动领导小组办公室会议纪要（（2024）5 次）等。

十、根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会 2023 年第 2 号令）等相关文件要求，该项目年综合能源消费量不满 1000 吨标煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时的固定资产投资项项目，不再单独进行节能审查。

十一、项目建设应严格执行《招标投标法》等有关法律法规规定，招标事项遵照本文附件规定执行。

十二、按照《长治市政府投资管理办法》第二十条规定，

本项目建设内容单一、投资规模较小、技术方案简单，不单独报批初步设计。长治市住房和城乡建设局作为项目建设的主体，接文后，请督促建设单位长治市市政管理中心根据此批复及海绵城市技术审查要求，做好下一阶段其他各项工作，依法办理相关手续，待资金落实、手续齐全后方可开工建设。同时加强项目投资控制，防范项目风险，确保工程质量和安全。按照《长治市政府投资管理办法》规定，项目执行唯一代码制度，项目单位应当通过山西政务服务平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

- 附件：1. 长治市建设项目招标方案和不招标申请核准表
2. 长治市主城区道路品质提升和排水管网改造工程概算核定表

长治市发展和改革委员会
2024年3月7日

（此文予以公开）

附件 1:

长治市建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号：2024-5 号

项目名称	长治市主城区道路品质提升及排水管网改造工程		建设单位		长治市市政管理中心		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	----	----	----	----	----	----	核准
设计	----	----	----	----	----	----	核准
建安工程	核准	----	核准	----	核准	----	----
监理	----	----	----	----	----	----	核准
设备	----	----	----	----	----	----	----
招标公告发布及中标候选人公示媒介				山西招投标网（www.sxbid.com.cn）			
核准意见： 一、该项目属于关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目，按有关规定，合同估算额达到强制招标标准的建设内容必须进行招标； 二、同意建设单位提出的建安工程委托公开招标的申请； 三、同意建设单位提出的勘察、设计、监理不采用招标方式的申请； 四、建设单位应委托招标代理机构进行招标； 五、该项目招标公告必须在山西招投标网（www.sxbid.com.cn）发布，中标候选人结果也必须在上述网站公示； 六、该项目应在山西省评标专家库（或长治网络终端）随机抽取评标专家； 七、建设单位和委托的招标代理机构应严格按核准意见进行招标。							
长治市发展和改革委员会（章）							

附件 2:

工程设计概算核定表

序号	工程 编号	工程和费用名称	工程量		概算（万元）	备注
			数量	单位	合计	
一		建设工程总投资 (二+三+四)			1489.87	
二		工程费用			1204.75	
	1	东大街工程费用			71.85	
	2	西一环路工程费			70.24	
	3	旧五一路工程费			257.62	
	4	长兴路工程费			172.26	
	5	惠丰街工程费			45.47	
	6	牛家圪道工程费			102.97	
	7	太行公园南大门通道工程费			96.64	
	8	寺巷工程费			387.69	
三		工程建设其他费用			174.76	
	1	建设单位管理费			10.84	
	2	工程监理费			35.0	
	3	招标代理费			7.27	
	4	可行性研究费			6.5	
	5	工程勘测费			6.63	
	6	工程设计费			45.45	
	7	竣工图编制费			3.64	
	8	测绘费			10.38	

工程设计概算核定表

序号	工程 编号	工程和费用名称	工程量		概算（万元）	备注
			数量	单位	合计	
	9	造价全过程咨询费			11.57	
	10	场地准备及临时设施费			7.23	
	11	工程保险费			3.61	
	12	工程质量检测费			9.64	
	13	基坑监测费			17	
四		预备费			110.36	

